

## Umsetzungsreihenfolge

### Baumaßnahmen

Gemeinde/Samtgemeinde/Stadt	Ausbaureihenfolge
Selsingen	1. und 2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025
Geestequelle	2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025
Sittensen	2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025
Scheeßel	2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025
Fintel	2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025
Gnarrenburg	1. und 2. Halbjahr 2025
Tarmstedt	1. und 2. Halbjahr 2025
Bremervörde	1. und 2. Halbjahr 2025
Bothel	1. und 2. Halbjahr 2025
Visselhövede	1. und 2. Halbjahr 2025
Rotenburg	1. und 2. Halbjahr 2025
Zeven	1. und 2. Halbjahr 2026
Sottrum	1. und 2. Halbjahr 2026

